Dodatok č.5/2019

k zmluve o dielo č.03/ 1993 zo dňa 18.2.1993 akcie
„ Dolná Breznica – rozvod vody ."

I.
Zmluvné strany

1.Objednávateľ:

-Názov : Obec Dolná Breznica
-Sídlo: Dolná Breznica 61 ,020 61 Dolná Breznica
-Bankové spojenie : VÚB a. s. Lednické Rovne, IBAN SK91 0200 0000 0021 6057 1653
-IČO : 00317144
-Štatutárny zástupca : Ing.Lukáš Pekara – starosta obce
-Splnomocnený zástupca vo veciach zmluvných : Ing.Lukáš Pekara – starosta obce

2.Zhotoviteľ :

-Názov : Ekologické stavby spol. s r.o.
-Sídlo : Železničná 80/13 , 017 01 Považská Bystrica
-Bankové spojenie : SLSP a.s. Pov.Bystrica IBAN. : SK86 0900 0000 0003 6494 8927
-IČO : 31 580 220
-DIČ : 2020439201
-IČDPH : SK 2020439201
-Tel. : 042/4325523,4321383
-Fax , e-mail : 042/4325523 , ekologickestavby@ekologickestavby.sk
-Štatutárny zástupca : Ing.Lovíšek Ivan – konateľ
-Osoba oprávnená jednať vo veciach technických : Ing.Rýdzi Daniel – technický riaditeľ

Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne :

II.
Predmet zmluvy

Čl.2 sa dopĺňa nasledovne :
Predmetom dodatku č.5/2019 je riadne zhotovenie diela „Dolná Breznica – rozvod vody /predĺženie vetva 1 , predĺženie vetva 1-1 a vetva 7 /v zmysle projektovej dokumentácie .

III.
Termín zhotovenia diela

Zahájenie: r. 2020
Ukončenie: 11/2022

IV.
Cena diela :

Cena diela za realizáciu prác v zmysle čl.II predstavuje čiastku 357 195 ,- € , slovom tristopäťdesiatsedemtisícjednostodeväťdesiatpäť euro , vrátane DPH 20 %.

Ostatné články zmluvy zostávajú bez zmeny , pričom tento dodatok je jej nedeliteľnou súčasťou a je vyhotovený v štyroch exemplároch.
Dodatok č .5/2019 naväzuje na dodatok č.3/2008 , pričom ceny vodovodného potrubia zodpovedajú platnej cenovej úrovni roku 2019 .

V Dolnej Breznici 29.11.2019

Ing.Lukáš Pekara – starosta obce

Ing . Lovíšek Ivan - konateľ

.....

.....

OBEC

telefón: 0042