

Dodatok č.1/2007

k zmluve o dielo č.03/ 1993 zo dňa 18.2.1993 akcie
„Dolná Breznica – rozvod vody .“

I.

Zmluvné strany

1.Objednávateľ:

-Názov : Obec Dolná Breznica
-Sídlo: 020 61 Dolná Breznica
-Bankové spojenie :
-IČO : 00317144
-Štatutárny zástupca : p .Emil Drahuta – starosta obce
-Splnomocnený zástupca vo veciach zmluvných : Emil Drahuta

2.Zhotoviteľ :

-Názov : Ekologické stavby spol. s r.o.
-Sídlo : Železničná 80/13 , 017 01 Považská Bystrica
-Bankové spojenie : Dexia a.s. Pov.Bystrica č.ú. : 2850313002/5600
-IČO : 31 580 220
-DIČ : 2020439201
-IČDPH : SK 2020439201
-Tel. : 042/4325523,4321383
-Fax , e-mail : 042/4324083 , ekologicke-stavby@stonline.sk
-Štatutárny zástupca : Ing. Lovíšek Ivan – konateľ
-Osoba oprávnená jednať vo veciach technických : Ing. Rýdzi Daniel – technický riaditeľ

Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne :

II.

Predmet zmluvy

Čl.2 sa dopĺňa nasledovne :

Predmetom dodatku č.1/2007 je riadne zhotovenie diela „Vodovod Dolná Breznica“-
vetva 5 , vetva 6 , zásobovacie potrubie – časť 1 , v zmysle schválenej projektovej
dokumentácie .Presná špecifikácia dĺžok je predmetom súpisu prác , ktorý je prílohou tohto
dodatku .

III. Termín zhotovenia diela

Zahájenie : 05/2007

Ukončenie : 11/2007

Termín ukončenia závisí od včasného financovania akcie zo strany investora .

IV. Cena diela :

Cena diela za realizáciu prác v zmysle čl.II predstavuje čiastku 4 200 000 ,- Sk , slovom štyr milióny dvestotisíc Slovenských korún vrátane DPH 19 %.

Ostatné články zmluvy zostávajú bez zmeny , pričom tento dodatok je jej nedeliteľnou súčasťou a je vyhotovený v štyroch exemplároch.

V Dolnej Breznici 25.04.2007

p . Emil Drahuta – starosta obce

Ing . Lovíšek Ivan - konateľ

.....
[Stamp: OBEC DOLNÁ BREZNICA]
[Stamp: MESTNÝ ÚRAD]
[Stamp: DOLNÁ BREZNICA]

.....
[Stamp: IAVBY]
[Stamp: 3 ①]
[Stamp: 13]
[Stamp: DOLNÁ BREZNICA]