

Dodatok č.4/2016

k zmluve o dielo č.03/ 1993 zo dňa 18.2.1993 akcie
„Dolná Breznica – rozvod vody .“

I.

Zmluvné strany

1.Objednávateľ:

- Názov : Obec Dolná Breznica
- Sídlo: Dolná Breznica 61 ,020 61 Dolná Breznica
- Bankové spojenie : VÚB a.s.Lednické Rovne , IBAN SK91 0200 0000 0021 6057 1653
- IČO : 00317144
- Štatutárny zástupca : Ing.Lukáš Pekara – starosta obce
- Splnomocnený zástupca vo veciach zmluvných : Ing.Lukáš Pekara – starosta obce

2.Zhotoviteľ:

- Názov : Ekologické stavby spol. s r.o.
- Sídlo : Železničná 80/13 , 017 01 Považská Bystrica
- Bankové spojenie : SLSP a.s. Pov.Bystrica IBAN. : SK86 0900 0000 0003 6494 8927
- IČO : 31 580 220
- DIČ : 2020439201
- IČDPH : SK 2020439201
- Tel. : 042/4325523,4321383
- Fax , e-mail : 042/4324083 , ekologicke-stavby@ekologickestavby.sk.sk
- Štatutárny zástupca : Ing.Lovíšek Ivan – konateľ
- Osoba oprávnená jednať vo veciach technických : Ing.Rýdzi Daniel – technický riaditeľ

Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne :

II.

Predmet zmluvy

Čl.2 sa dopĺňa nasledovne :

Predmetom dodatku č.4/2016 je riadne zhotovenie diela „Dolná Breznica – rozvod vody /predĺženie – časť „vetva 1-1“, „vetva 6-1“/v zmysle schválenej projektovej dokumentácie . Presná špecifikácia dĺžok je predmetom súpisu prác , ktorý je prílohou tohto dodatku. Prílohou dodatku je aj aktualizovaný rozpočet na vetvy 1,1-1,6-1.

III.
Termín zhotovenia diela

Zahájenie: 06/2016
Ukončenie: 11/2016

IV.
Cena diela :

Cena diela za realizáciu prác v zmysle čl.II predstavuje čiastku 47 400 ,- € , slovom štyridsaťsedemtisícštyristo euro , vrátane DPH 20 %.


Ostatné články zmluvy zostávajú bez zmeny , pričom tento dodatok je jej nedeliteľnou súčasťou a je vyhotovený v štyroch exemplároch.

V Dolnej Breznici 18.03.2016

Ing. Lukáš Pekara – starosta obce

Ing . Lovíšek Ivan - konateľ


.....



.....

